

KOMUNALNO-ZABOK D.O.O.
ZIVTOV TRG 3, 49210 ZABOK
BROJ:839/2013.
ZABOK,31.03. 2013.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
na dan 31.03.2013.
(čl.21. Zakona)

I) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

1.	PREDMET UGOVORA	GORIVO – DIZEL I BENZIN CPV 09134200-9
2.	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE	Ev. broj nabave: MV-03/2012 Broj objave: 2012/S 002-0074123
3.	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA	OTVORENI
4.	IZNOS SKLOPLJENOG OKVIRNOG SPORAZUMA	583.050,09 kn
5.	DATUM SKLAPANJA I ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS/UGOVOR O JAVNOJ NABAVI	Okvirni sporazum od 04.12.2012. broj: 2690-4/2012. na dvije godine Ugovor 2690-5 od 11.12.2012. za 1. 2013.g.
6.	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR	LUKOIL CROATIA D.O.O. ZAGREB
7.	KONAČNI DATUM (isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova)	31.12.2014.
8.	KONAČNI IZNOS KOJI JE NARUČITELJ ISPLATIO NA TEMELJU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TE OBRAZLOŽENJE UKOLIKO JE TAJ IZNOS VEĆI OD UGOVORENOG	

II) Ugovori o javnoj nabavi

1.

1.	PREDMET UGOVORA	Nastavak izgradnje kanalizacije u Zaboku u okviru Programa Vlade RH „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu 2012.-15. s posebnom analizom za 2012. godinu“podijeljen u 3 grupe: Grupa 1. Sabirni kanal SK-6 u Zaboku Grupa 2. Sabirni kanali SK-D i SK-D1 u Zaboku Grupa 3. Mješovita kanalizacija u Gubaševu
2.	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE	MV-1/2012 2012/S 002-0045097
3.	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA	otvoreni
4.	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA	Grupa 1. Sabirni kanal SK-6 u Zaboku 771.189,50 kuna Grupa 2. Sabirni kanali SK-D i SK-D1 u Zaboku 880.416,45 kuna Grupa 3. Mješovita kanalizacija u Gubaševu 812.814,93 kuna
5.	DATUM SKLAPANJA I ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR O JAVNOJ NABAVI	01.10.2012. rok 31.05.2013. produžen na 31.12.2013.
6.	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR	Grupa 1. Sabirni kanal SK-6 u Zaboku ---ZAJEDNICA PONUDITELJA: POLI-MONT I STROJNI ISKOP-TRANSPORT ZAJEC Grupa 2. Sabirni kanali SK-D i SK-D1 u Zaboku ---MB TRANSGRADNJA KRAPINA Grupa 3. Mješovita kanalizacija u Gubaševu --- MB TRANSGRADNJA KRAPINA
7.	KONAČNI DATUM (isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova)	31.12.2013.
8.	KONAČNI IZNOS KOJI JE NARUČITELJ ISPLATIO NA TEMELJU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TE OBRAZLOŽENJE UKOLIKO JE TAJ IZNOS VEĆI OD UGOVORENOG	Grupa 1. Sabirni kanal SK-6 u Zaboku Grupa 2. Sabirni kanali SK-D i SK-D1 u Zaboku Grupa 3. Mješovita kanalizacija u Gubaševu

2.

1.	PREDMET UGOVORA	Nastavak izgradnje kanalizacije i uređaja u Krapinskim Toplicama u okviru Programa Vlade RH „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu 2012.-15. s posebnom analizom za 2012. godinu“podijeljen u 2 grupe: Grupa 1. Izgradnja kanalizacije i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Jurjevec Grupa 2. Izgradnja javne odvodnje naselja M.Majseca i Radićeva ulica
2.	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE	MV-2/2012 2012/S 002-0065369
3.	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA	otvoreni
4.	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA	Grupa 1. Izgradnja kanalizacije i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Jurjevec 931.918,54 kuna Grupa 2. Izgradnja javne odvodnje naselja M.Majseca i Radićeva ulica 570.006,60 kuna
5.	DATUM SKLAPANJA I ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR O JAVNOJ NABAVI	05.11.2012. rok 31.05.2013., produžen na 31.10.2013.
6.	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR	Grupa 1. Izgradnja kanalizacije i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Jurjevec----- INDUSTROGRADNJA D.O.O. DONJA LOMNICA Grupa 2. Izgradnja javne odvodnje naselja M.Majseca i Radićeva ulica ----POLI-MONT D.O.O. ZABOK
7.	KONAČNI DATUM (isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova)	31.10.2013.
8.	KONAČNI IZNOS KOJI JE NARUČITELJ ISPLATIO NA TEMELJU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TE OBRAZLOŽENJE UKOLIKO JE TAJ IZNOS VEĆI OD UGOVORENOG	Grupa 1. Izgradnja kanalizacije i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Jurjevec kuna Grupa 2. Izgradnja javne odvodnje naselja M.Majseca i Radićeva ulica kuna

3.

1.	PREDMET UGOVORA	USLUGA FINANCIJSKOG LEASINGA ZA NABAVU SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA ZA SAKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA-SISTEM ROTIRAJUĆI BUBANJ
2.	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE	MV-05/2012 2012/S 002-0091498
3.	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA	otvoreni
4.	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA	243.762,50 EUR
5.	DATUM SKLAPANJA I ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR O JAVNOJ NABAVI	13.02.2013. 60 mjeseci
6.	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o.
7.	KONAČNI DATUM (isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova)	Rok isporuke 180 dana od potpisa ugovora i uplate učešća
8.	KONAČNI IZNOS KOJI JE NARUČITELJ ISPLATIO NA TEMELJU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TE OBRAZLOŽENJE UKOLIKO JE TAJ IZNOS VEĆI OD UGOVORENOG	

- ažurirati svakih 6 mj.

- **unosimo samo ugovore odnosno okvirne sporazume za koje su provedeni postupci javne nabave, sukladno novom Zakonu o JN od 01.01.2012. NN90/11.**